# Estado del Proyecto VisionAl

# **Puntos Ejecutados**

- 1. Configuración inicial del proyecto Next.js
- 2. Integración de Chakra UI para la interfaz de usuario
- 3. Configuración de React Query para manejo de estado y peticiones
- 4. Creación de tema personalizado para la aplicación
- 5. Implementación de estilos globales (globals.css)
- 6. Structura básica de navegación con Navbar
- 7. Configuración de páginas principales (dashboard, favorites, settings)

### **Puntos Pendientes**

- 1. 🟅 Implementación completa del backend NestJS
- 2. Integración con APIs de IA para generación de video
- 3. Z Desarrollo del editor de video
- 4. 🟅 Sistema de autenticación y gestión de usuarios
- 5. Implementación de analíticas y estadísticas
- 6. Kara Gestión de API keys para servicios externos
- 7. Z Pruebas unitarias e integración

# Agenda de Finalización

# Semana 1: Completar Funcionalidades Core

- Día 1-2: Finalizar backend y endpoints de API
- Día 3-4: Implementar autenticación y gestión de usuarios
- Día 5: Integrar APIs de IA (OpenAI, Stability AI)

# Semana 2: Desarrollo de Editor y Funcionalidades Avanzadas

- Día 1-2: Desarrollar editor de video con opciones de personalización
- Día 3: Implementar sistema de proyectos y organización
- Día 4-5: Desarrollar dashboard con analíticas y estadísticas

### Semana 3: Pruebas y Optimización

- Día 1-2: Pruebas unitarias y de integración
- Día 3: Optimización de rendimiento
- Día 4: Pruebas de usuario y corrección de bugs
- Día 5: Preparación para lanzamiento

# Plan para Primer Video de Muestra

#### 1. Preparación (Día 1)

- a. Seleccionar tema y guion para el video demo
- b. Preparar assets necesarios (imágenes, textos, etc.)

### 2. Generación (Día 2)

- a. Utilizar la plataforma para generar el primer video
- b. Documentar el proceso paso a paso

### 3. Revisión y Ajustes (Día 3)

- a. Evaluar calidad del video generado
- b. Realizar ajustes necesarios en la plataforma

#### 4. Finalización (Día 4)

- a. Añadir elementos finales (música, transiciones)
- b. Exportar en diferentes formatos

#### 5. Presentación (Día 5)

- a. Preparar presentación del video demo
- b. Documentar características y capacidades demostradas

### **Próximos Pasos Inmediatos**

- 1. Resolver problemas de importación de estilos (globals.css)
- 2. Completar la implementación del servicio de integración de API
- 3. Desarrollar la funcionalidad de generación de video básica
- 4. Implementar sistema de autenticación

¿Deseas que profundice en algún aspecto específico de esta agenda o que ajuste alguna de las prioridades?